

PLANNING TPI 2021

TITRE DU PROJET CitInterest  
NOM, PRÉNOM Calunsag Sabina

MAÎTRE D'APPRENTISSAGE M. Dido Malambu  
DATE 03/05/21

Planification prévue Planification effective

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	HEURES	HEURES	Semaine 1 - 03.05.2021							Semaine 2 - 10.05.2021							Semaine 3				
		PLANIFIÉES	RÉALISÉES	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	CONGÉ	J8	J9	J10	J11							
		73:00	0:00	lun. 3 mai	lun. 10 mai	lun. 17 mai	lun. 24 mai	jeu. 13 mai	mar. 11 mai	mer. 12 mai		jeu. 13 mai	lun. 17 mai	mar. 18 mai	mer. 19 mai	jeu. 20 mai						
1	S'informer	3:15	0:00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	CONGÉ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!							
1.1	Analyse du cahier des charges	0:30	0:00	0:30																		
1.2	Analyse des besoins (matériels, technologie,...)	0:30	0:00	0:30																		
1.3	Analyse des contraintes techniques	2:15	0:00		2:15																	
2	Planifier	7:40	0:00																			
2.1	Réalisation du planning	2:20	0:00	2:20																		
2.2	Liste des taches	2:30	0:00		2:30																	
2.3	Priorisation des taches ( P1, P2, P3 )	0:20	0:00	0:20																		
2.4	Ajustement du planning quotidien	2:30	0:00			1:30	1:00															
3	Réalisation du projet	28:30	0:00																			
3.1	CSS																					
3.1.1	Choisir les couleurs/logo	2:45	0:00			1:45	1:00															
3.1.1	Stylisation des formulaires, annonces, accueil	4:00	0:00				2:00	2:00														
3.2	Pages																					
3.2.1	Page d'accueil	3:00	0:00				1:00		1:00			1:00										
3.2.2	Page de connexion / inscription	1:30	0:00				1:30															
3.2.3	Détail d'une annonce	1:30	0:00				1:30															
3.2.4	Wishlist des annonces pour les chercheurs	1:30	0:00						1:30													
3.2.5	Espace admin ( gestion utilisateur, annonces,...)	3:00	0:00					2:00	1:00													
3.2.6	Page de création d'annonce	3:30	0:00						0:30	3:00												
3.3	Autres fonctionnalités																					
3.3.1	recherche d'annonce via mot-clés, nom d'entreprise, date,...	1:30	0:00				1:30															
3.3.2	Fonctions qui permettent de récupérer les données dans la base	1:30	0:00			0:30	1:00															
3.3.3	Gestion médias	1:30	0:00					1:30														
3.3.4	Gestion compte et roles	3:15	0:00					1:30	1:45													
4	Tests	12:45	0:00																			
4.1	Plan de test	0:00	0:00																			
4.2	Rapport de test	6:00	0:00									3:00		3:00								
4.3	Test fonctionnelles des fonctionnalité	0:00	0:00																			
4.4	Correction bugs	6:45	0:00										3:00	0:45	3:00							
5	Documentation	20:50	0:00																			
5.1	Tenue du journal de bord	5:30	0:00	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15							
5.2	Documentation technique	14:20	0:00		1:20		0:30	1:00	01:00	0:30		0:30		0:45								
5.5	Relecture/correction de la documentation	1:00	0:00												1:00							
				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!							